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INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

Al Accionista Unico de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con Ustedes que se indican a
continuacion en relacién con el Informe sobre la gestidn del Plan Director de Saneamiento
de los rios de Navarra en el ejercicio 2016 a 31 de diciembre de 2016 de NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U., preparado por la Direccién de la Sociedad, adjunto.
Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptacién en
Espafia aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma
internacional ISRS 4400 que regula la actuacion del auditor en este tipo de encargos. En un
trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz
de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicacién de los
procedimientos concretos definidos por Ustedes con el propdsito de permitirles la
evaluacidn de si el citado Informe sobre la gestion del Plan Director de Saneamiento de los
rios de Navarra, expresa la ejecucion de las diferentes lineas de actuacién aprobadas en el
Plan y la aplicacion de su financiacién. Asimismo, el destinatario del informe es responsable
de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propdsitos perseguidos. En
consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los
procedimientos aplicados.

Conforme a lo anterior, los procedimientos aplicados han sido los siguientes:

- Revision de la imputacidn de la ejecucién de obras en Régimen de cooperacion, a
través de la revisién de facturas, y su financiacién correspondiente, verificando que
coincide con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Revisidn de la imputacidn de la ejecucidn de obras en gestién directa, a través de la
revisién de facturas, su financiacidn correspondiente y el andlisis de las mismas
verificando si el pago es conforme con la documentacién entregada por las
entidades locales.

- Revision de las actuaciones con cargo al fondo de reparaciones extraordinarias
comprobando los mismos puntos anteriores. Comprobacién de si la aplicacién del
fondo coincide con el importe ejecutado.

- Revisidn de la dotacidn al fondo de reparaciones extraordinarias y su adecuacién al
importe aprobado en el Plan de actuacion de 2016.
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Revisién de la imputacién de la explotacién de plantas gestionadas directamente por
la Sociedad, a través de la revisidon de facturas, y comprobacion de gue los importes
recogidos en el Informe coinciden con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

Revisidn de la imputacion de la explotacion directa de plantas por las
Mancomunidades u otras entidades locales, verificando la documentacion
justificativa entregada por éstas.

En el Plan control de vertidos industriales, verificacidn de las subvenciones a las
entidades privadas para las inversiones realizadas en esta materia. Para los planes
de control directamente realizados por la Sociedad verificacion de que coincide el
importe con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad. Verificacién asimismo de
las partidas imputadas por las Mancomunidades.

Verificacion de que los costes e ingresos de estructura de la Sociedad imputados al
Plan Director coinciden con los recogidos en sus cuentas anuales auditadas.
Asimismo, verificacidn de la imputacién de costes de estructura de las
Mancomunidades con competencias de saneamiento en alta.

Revision de la imputacién al Plan Director de la recaudacién del Canon de
Saneamiento gestionado por la Sociedad, verificando con las cuentas anuales
auditadas de la Sociedad, los cobros asi como las declaraciones presentadas por las
entidades y la facturacion realizada por la Sociedad.

Verificacién de que el resultado financiero imputado al Plan Director es coincidente
con el obtenido de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

Comprobacién de que el saldo del Plan Director de Saneamiento coincide con la
diferencia entre los ingresos de dicho Plan y sus aplicaciones. Verificacién asimismo
de que dicho saldo coincide con el saldo deudor del Gobierno de Navarra Plan
Director, que se incluye en las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

Verificacién de que los cuadros finales que se incluyen en el Informe sobre la gestidn
del Plan Director de Saneamiento clasificados por programas anuales y por lo
ejecutado en cada ejercicio coinciden con lo verificado en los puntos anteriores.

Como resultado de la aplicacion de los procedimientos acordados indicados anteriormente,
no hemos encontrado excepciones.

s membipe firem Gl Ernst & Y
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Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoria, ni una revision
realizada de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoria, no expresamos una opinién sobre
la informacién contenida en el Informe sobre la gestién del Plan Director de saneamiento de
los rios de Navarra en el ejercicio 2016, a fecha 31 de diciembre de 2016. Si se hubieran
aplicado procedimientos adicionales, se podrian haber puesto de manifiesto otros asuntos
sobre los cuales les habriamos informado.

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite Unicamente para la finalidad
establecida en el primer parrafo de este informe y para su informacién y no puede ser
usado para ningun otro fin o ser distribuido a terceros, distintos del Accionista Unico, sin
nuestro consentimiento previo por escrito. No asumimos ninguna responsabilidad frente a
terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Este informe se refiere exclusivamente al Informe sobre la gestion del Plan Director de
saneamiento de los rios de Navarra en el ejercicio 2016 que se adjunta en Anexo | y no a los
estados financieros de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U. considerados
en su conjunto.
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1.- EJECUCION DE OBRAS

En los cuadros que se adjuntan a continuacién se detallan las obras correspondientes a los Planes 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016, ejecutadas tanto en régimen de gestion directa por las entidades locales, como por NILSA
en virtud de los regimenes de cooperacion establecidos. Los cuadros referentes a los Planes 2013 y 2014 no se

han modificado puesto que estaban totalmente finalizados en el pasado ejercicio.

Durante el afio 2016 se han ejecutado un total de 6.745.583,77 € en obras incluidas en el marco del Plan

Director de Saneamiento segun el siguiente detalle:

Concepto Importe Eur
Obras régimen de cooperacidn NILSA 4.745.845,95
Obras en régimen de gestién directa 1.999:737,82
TOTAL EJECUCION DE OBRA 6.745.583,77

Cuadro de financiacién:

Concepto Importe Eur
Cancon de Saneamiento 3.260.778,46
Fondo de reposicidén ¥ reparaciones extraordinarias 3.120.456,25
Plan de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra 343.750,65
Aportaciones externas 20.598,41
TOTAL FINANCIACION 6.745.583,77

En el marco del Programa de actuacion de 2012 han finalizado las obras de depuracion en Ezcaroz.

Con la liquidacion mencionada, todas las actuaciones incluidas en los Planes de inversiones anteriores a 2015

estdn acabadas.

Respecto al Plan de obras 2015, se han liquidado las obras de depuracién de Figarol, Erro, Artieda, Irafieta,
Murillo de Lénguida, Poligono Zalain en Bera y las de Modificacién del acceso y emisario de la depuradora de

Bajo Arga. Asi mismo, se encuentran en liquidacién las obras de depuracién de Lantz.

En el ambito de las obras de gestidn directa se han iniciado las obras de depuracion en Zubiri, promovidas por

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.



En lo referente al Plan de obras 2016, han finalizado las obras de Villaveta (Longuida), se han iniciado las obras
de depuracion de Liédena, Pueyo ylizarraga Ergoiena, y se han licitado las obras de Ziordia. Se encuentra en

tramitacién la actuacion de “Mejora de evacuacion de las aguas del Tanque de Tormentas de Tudela”.

En el dmbito de las actuacionespromovidas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se han licitado
las obras de depuracidn de Anotz y se encuentra en tramitacion el proyecto de IaEDAR conjunta para Monreal

y Salinas de [bargoiti.Esta obra se promovera en 2017.



PLAN INVERSIONES 2012

SITUACION A 31/12/16

CONCEPTO CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 1.399.784,48 953.454,61
ARTAZU 60.000,00 2 58.611,03
AYEGUI I 202.162,00 F 175.575,96
URDAX 113.390,00 k= 53.833,10
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES 1.024.232,48 & 665.434,52
REGIMEN DE COOPERACION 8.559.816,73 8.031.451,84
EZCAROZ 852.379,19 F 916.631,78
DANTXARINEA I 1.079.799,00 = 1.042.624,10
CURSOS M. DEL BIDASOA (Narbarte-Legasa) 1.855.769,38 F 1.740.152,40
RADA 1 487.806,83 F 482.645,91
ABLITAS - RIBAFORADA 1.978.837,53 F 1.764.267,88
JAURRIETA 642.968,27 1 503.469,75
ESPARZA DE SALAZAR 408.439,79 F 388.072,98
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES 1.263.816,74 F 1.193.587,04
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2012................. 9.959.601,21 8.984.906,45

(*) F = Finalizada E= En ejecucion

PLAN INVERSIONES 2013

T = En tramitacion

SITUACION A 31/12/16

CONCEPTO CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 3.5631.910,29 3.405.643,81
PROYECTO ENERGETICO MCP 2.760.857,40 F 2.405.247,83
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES 771.052,89 F 1.000.395,98
REGIMEN DE COOPERACION 2.303.148,65 1.944.624,13
IRURRE 297.757,23 F 249.396,51
ESLAVA 286.282,22 3 198.331,39
CURSOS BIDASOA ORONOZ-MUGAIRE, OIEREGI 872.383,10 F 649.259,40
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES 846.726,10 b 847.636,83
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2013.................... 5.835.058,94 5.350.267,94

(*) F = Finalizada

E= En ejecucion

T = En tramitacién



PLAN INVERSIONES 2014

SITUACION A 31/12/16

CONCEPTO CONSIGNACION[ (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION

GESTION DIRECTA 1.195.209,94 1.245.870,97
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES 1.195.209,94 F 1.245.870,97
REGIMEN DE COOPERACION 4.576.620,58 4.066.633,12
CURSOS MEDIOS DEL IRANZU 1.040.288,05 F 1.037.129,96
URDAX B® ALKERDI 333.567,55 F 318.349,94
BEINTZA LABAIEN 607.423,24 F 566.232,85
URROTZ 346.580,82 F 271.136,03
EUGI 670.742,31 F 724.742,80
ARTAJO 80.200,01 F 91.877,05
DISP. GENERADO EN EJECUCION DEL PROGRAMA 462.118,60 -

ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES 1.035.700,00 F 1,057.164,49
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2014................... 5.771.830,52 5.312.504,09|

(*) F = Finalizada E= En ejecucion

PLAN INVERSIONES 2015

T = En tramitacion

SITUACION A 31/12/16

CONCEPTO CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 2.772.185,29 1.821.342,02
EMISARIO ZUBIRI (MCP) | 75.000,00 E 75.000,00
POLIGONO LAS CANAS (MONTEJURRA) 260.584,09 F 256.232,53
LOZA (MCP) 397.137,84 F 310.572,91
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES (**) 2.039.463,36 E 1.179.536,58
REGIMEN DE COOPERACION 4.072.518,56 4.258.145,31
LANTZ 249.266,08 E 183.550,59
BAJO ARGA - EL CUBO EL ALTO 357.431,08 F 302.248,69
FIGAROL 603.530,37 = 614.141,50
ERRO 381.828,71 F 390.509,49
ARTIEDA 303.391,12 F 291.914,62
IRANETA 258.374,97 F 275.669,37
BERA, POLIGONO ZALAIN 756.204,30 F 786.366,67
MURILLO DE LONGUIDA 127.237,30 F 96.211,09
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES (**) 1,035.254,63 F 1.297.533,29
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2015.............c...... 6.844.703,85 6.079.487,33

(*) F = Finalizada E= En ejecucion

(**} En el apartado n°3 del presente Informe se detalla la ejecucion de estas actuaciones

T = En tramitacion



PLAN INVERSIONES 2016

SITUACION A 31/12/16

CONCEPTO CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 3.143.353,31 1.453.039,81
EMISARIO ZUBIRI (MCP) lI 633.490,92 E 128.909,61
ANOTZ (MCP) 419.635,84 T 8.826,90
MONREAL (MCP) | 20.000,00 T 20.000,00
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES (**) 2.070.226,55 E 1.295.303,30
REGIMEN DE COOPERACION 4.511.899,58 2.332.178,78
LIEDENA 709.897,73 E 384.797,72
PUEYO 676.182,92 E 302.414,84
LIZARRAGA-ERGOIENA 276.810,77 E 30.570,58
MEJORA EVACUACION TT TUDELA 187.627,61 T 107.652,79
ZIORDIA 639.171,41 T 65.303,39
VILLAVETA 166.069,67 F 165.200,32
ACTUACIONES FONDO DE REPARACIONES (**) 1.856.139,47 E 1.276.239,14
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2016.................... 7.655.252,89 3.785.218,59

(*) F = Finalizada E= En ejecucion

(**) En el apartado n°3 del presente Informe se detalla la ejecucidn de estas actuaciones

T = En tramitacion




2.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Los costes abonados en 2016por la operacion y mantenimiento de las instalaciones de depuracion en

funcionamiento han sido los siguientes:

CONCEPTO IMPORTE EUR
Gestionado por NILSA 7.084.580,72 €
Gestionado por Mancomunidad Comarca Pamplona 4.074.442,38€

Gestionado por Mancomunidad de Montejurra

976.208,85 €

TOTAL COSTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

12.135.231,95 €

El detalle de los gastos e ingresos correspondientes a la Operacion y Mantenimiento en 2016, clasificados por

su naturaleza, ha sido el siguiente:

NILSA

MANCOMUNIDAD COMARCA
PAMPLONA

MANCOMUNIDAD
MONTEJURRA

TOTAL

GASTOS
Personal, Atencion basica y mantenimiento

Energia eléctrica (*)

3.650.761,96 €
1.353.276,86 €

3.526.123,91 €
651.405,84 €

442.842,97 €
123.559,55€

7.619.728,84 €
2.128.242,25 €

Traslado y Tratamiento de fangos (*) 1.339.494,60 € 851.292,13 € 224.70491 € 2.415.491,64 €
Campafia educativa prevencién contaminacion 94.200,09 € 29.489,00 € 0,00 € 123.689,09 €
Investigacion y desarrollo 104.482,38 € 21.050,00 € 0,00 € 125.532,38 €
Otros gastos de operacién y mantenimiento 687.830,43 € 440.287,00 € 199.770,16 € 1.327.887,59 €
TOTAL GASTOS 7.230.046,32 € 5.519.647,88 € 990.877,59 € 13.740.571,79 €
INGRESQOS

Ingreso por gestion de fangos externos 145.465,60 € 14.898,72 € 14.668,74 € 175.033,06 €
Ingreso por venta y transporte de compost 0,00 € 139.167,57 € 0,00 € 139.167,57 €
Venta energia eléctrica 0,00 € 1.280.059,55 € 0,00 € 1.280.059,55 €
Venta analisis de saneamiento 0,00 € 11.079,66 € 0,00 € 11.079,66 €
TOTAL INGRESOS 145.465,60 € 1.445.205,50 € 14.668,74 € 1.605.339,84 €
TOTAL COSTE NETO OPERACION Y MANTENIMIENTd 7.084.580,72 € 4.074.442,38 €| 976.208,85 € 12.135.231,95 €

(*) En los importes gestionados por NILSA se incluyen gastos correspondientes a instalaciones del ambito de la Mancomunidad de

Montejurra.

NILSA informa con periodicidad trimestral de los resultados analiticos y de las incidencias de funcionamiento
de las EDARs a las Confederaciones Hidrogréficas, al Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracidn Local del Gobierno de Navarra, ademas de incluir dicha

informacion en la pagina web “http://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/informes-

che-y-chc/”.

\ -



3.- FONDO DE REPOSICION Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS

El Fondo de Reposicion y Reparaciones Extraordinarias esta destinado a atender las actuaciones en relacién a
renovaciones y reparaciones extraordinarias de las plantas en funcionamiento. En 2016 se ha dotado con

4.372.818,08 €.

Durante el ejercicio se han acometido reposiciones, mejoras y reparaciones con caracter extraordinario por

importe de 3.120.456,26 € afio, siendo las mas significativas las siguientes:

ACTUACION PLAN IMPORTE EUROS

- MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA

EDAR ARAZURI (Renovacién colector Centrifuga) 2015 97.779,05 €
EDAR ARAZURI (Rehabilitacién espesador fangos) 2015 164.263,10€
ACTUACIONES VARIAS INSTALACIONES MCP 2015 129.616,24 €
EDAR ARAZURI (Flotador n2 3) 2015-2016 369.662,00 €
EDAR ARAZURI (Ampliacion bombeo e impulsion de aguas residuales) 2015-2016 351.027,91 €
EDAR ARAZURI (Centrifuga) 2016 155.723,14 €
EDAR ARAZURI (Medios informéticos) 2016 76.360,80 €
ACTUACIONES VARIAS INSTALACIONES MCP 2016 163.616,23 €
- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
MENDAVIA (Renovacién emisario saneamiento) 2015 93.361,74 €
ESTELLA (Automatizacidn) 2016 45.398,12 €
ACTUACIONES REPOSICION VARIOS 2016 32.028,06 €
- MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA
ECHAGUE (Tanque Imhoff) 2015 91.141,61€
- NILSA
ACTUACIONES VARIAS, REPARACIONES EN COLECTORES 2016 166.429,73 €
REPOSICIONES ELECTROMECANICAS VARIOS 2016 122.572,38 €
BAJO EBRO Tamiz, Centrifuga, Fisico-quimico 2016 108.258,07 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES. ACTUACIONES MEDIDA 2016 90.718,16 €
ULTZAMA Renovacion colectores 12 fase 2016 87.980,60 €
BAJO EGA Mejora del tratamiento 2016 85.365,44 €
REPOSICIONES DE OBRA CIVIL Y ACCESOS A DEPURADORAS 2016 75.964,12 €
ACTUACIONES MEJORA RESIDUOS PRETRATAMIENTOS 2016 61.815,83 €
MONTEAGUDO Minimizacién alivios 2016 56.434,96 €
ISABA 22 Fase Reparacion 2016 55.910,36 €
OLAZAGUTIA Actuaciéon emergencia 2016 52.683,54 €
ESTUDIOQS (Hidrogeoldgicos, Olfatométricos, ...) 2016 51.243,86 €
ETXARRI-ARANATZ Camino Edar 2016 44.088,04 £
TELECONTROL 2016 38.114,84 €
ELEMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE EFLUENTES 2016 23.116,03 €
MINIMIZACION, CONTROL Y TRATAMIENTO DE ALIVIOS 2016 22.805,74 €
MUZQUI (GUESALAZ) Reparacidn tratamiento primario 2016 21.941,02€
REPOSICION SENALIZACION DEPURADORAS 2016 19.257,00€
REPOSICION SISTEMAS PRETRATAMIENTO (Cintruénigo, Corelia, Monteagudo, Cortes) 2016 19.251,68 €
REPOSICION INSTRUMENTQS, SONDAS FANGOS, MEDIDORES ... 2016 11.119,42 €
OBRAS PLANES SIGUIENTES SS 70.210,11 €

3.055.258,93 €




Como resultado, durante el ejercicio 2016 se ha aplicado un importe inferior en 1.252.361,82 € a la dotacién
realizada en el Fondo.Con ello, la cuantia total del Fondo de Reposicidon y Reparaciones Extraordinarias a 31 de

diciembre de 2016 asciende a 24.837.388,32¢€.

4.- PLAN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES
El Plan de Control de vertidos industriales financia la realizacion de analiticas con el apoyo de los laboratorios
de Arazuri y Estella, y la instalacidén de los equipos de medida en las empresas con vertidos industriales, al

objeto de controlar los mismos y su repercusion en las plantas receptoras.

El detalle de las actuaciones financiadas es el siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Coste analiticas laboratorios propios(*) 492.589,14 €
Medios propios NILSA 71.026,61 €
Analiticas externas 14.715,52 €
Estudios compatibilidad lixiviados 13.850,25 €
Lectura contadores 9.088,20 €
TOTAL PLAN CONTROL 601.269,72 €

{(*} Laboratorio Mancomunidad Comarca de Pamplona: 415.016,01€
Laboratorio Montejurra: 77.573,13€




5.- COSTE DE ESTRUCTURAS OPERATIVAS

Los costes abonados en 2016 por lasestructuras operativas han sido los siguientes:

CONCEPTO IMPORTE EUR

Coste estructura operativa Nilsa 1.474.247,78 €
Coste estructura operativa Manc. Comarca Pamplona 1.896.570,87 €
Coste estructura operativa Manc. Montejurra 135.336,56 €
Coste estructura operativa resto Mancomunidades 73.580,64 €
TOTAL COSTES ESTRUCTURAS OPERATIVAS 3.579.735,85 €

COSTE ESTRUCTURAS OPERATIVAS

H NILSA

® Manc. Comarca Pamplona
x4 Mancomunidad Montejurra

.1 Resto Mancomunidades

-

Los gastos e ingresos correspondientes a la estructura de NILSA en 2016 e imputables a la gestion del Plan

Director de Saneamiento, han sido los siguientes:

GASTOS:
CONCEPTO IMPORTE EUR
Personal 1.410.168,37 £
Gastos de funcionamiento 482.070,50 €
Amortizaciones 150.283,42 €
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA 2.042.522,29 €




INGRESOS:

CONCEPTO IMPORTE EUR

Honorarios redaccion proyectos y direccion de obras 222.851,86 €
Prestacion servicios a Consorcio Residuos 303.943,50 €
Diagndstico Pian Director Abastecimiento 8.220,00 €
Subvenciones para la formacién 7.053,92 €
Beneficio venta inmovilizado material 4,793,39 €
Ingresos excepcionales 21.411,84 €
TOTAL INGRESOS DE ESTRUCTURA 568.274,51 €

En consecuencia, el coste neto de la estructura de la sociedad imputable a la gestion del Plan Director de

Saneamiento en 2016ha supuesto un total de1.474.247,78€.

A 31 de diciembre, la empresa contaba con 38 personas en plantilla:

1 Director-Gerente

1 Responsable de Comunicacion

1 Director de Planificacidn y Sistemas de Gestion
1 Técnico Comunicacion

1 Secretaria de Direccidn

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 Director de Departamento
4 Técnicos
4 Oficiales

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
1 Director de Departamento
6 Técnicos
1 Delineante

DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
1 Director de Departamento
8 Técnicos
5 Oficiales

DEPARTAMENTO DE RESIDUOS
1 Directora de Departamento
1 Técnico de Residuos




/

Asi mismo, se recogen en este capitulo los importes reconocidos a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y Mancomunidad de Montejurra en los respectivos convenios, por los costes estructurales
asociados a la gestion de las depuradoras de su ambito, asi como el Incentivo de Cobranza aplicado aellasy a
las Mancomunidades de Mairaga, Moncayo, Valdizarbe y Sakana en concepto de costes de estructura adscritos

a la gestién de recaudacién del Canonde Saneamiento, tal y como se especifica a continuacion:

CONCEPTO IMPORTES EUR
Estructura Operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona (liquidacién 2015): 446.898,56
Estructura Operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona (a cuenta 2016): 1.449.672,31
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (liquidacién 2015): 36.630,41
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (a cuenta 2016): 98.706,15
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades {pagos por 2015): 18.366,03
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (pagos por 2016): 55.214,61
TOTAL ESTRUCTURAS OPERATIVAS MANCOMUNIDADES: 2.105.488,07

6.-CANON DE CONTROL DE VERTIDO

Con la modificaciéon del Reglamento del Dominio Pdblico Hidraulico llevada a cabo por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, se cred el Canon de Control de Vertido. Desde el Plan Director de Saneamiento de
los Rios de Navarra se asumen los importes de dicho Canon pagados por NILSA y por las Entidades Locales
titulares de las Autorizaciones de Vertido de las instalaciones de depuracion, por considerarse que es un gasto

imputable al citado Plan Director.

En la tabla siguiente se muestra el volumen de vertido autorizado clasificado en funcién de la titularidad de las

autorizaciones de vertido.

Titular Volumen Autorizado m®*| % Volumen
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 38.221.000 45,20%
NILSA 14.890.000 17,61%
Mancomunidad de Montejurra 8.416.000 9,95%
Mancomunidad de Mairaga 2.967.000 3,51%
Ayuntamiento de Bera 1.371.000 1,62%
Ayuntamiento de Alsasua 1.241.000 1,47%
Mancomunidad de Valdizarbe 1.146.000 1,36%
Mancomunidad de Moncayo 945.000 1,12%
Otras entidades Conf. Hidrografica del Ebro 11.189.000 13,23%
Otras entidades Conf. Hidrografica del Cantdbrico 4.173.000 4,94%
TOTAL 84.559.000 100,00%
¢



El importe total abonado en concepto de Canon de control de Vertido a las Confederaciones Hidrogréficas en

el afio 2016 ha sido de 1.103.800,34 £, segun el siguiente desglose:

ENTIDAD IMPORTE EUR
Confederacién Hidrografica del Ebro 1.039.224,15 €
Confederacion Hidrografica del Cantdbrico 64.576,19 €
TOTAL 1.103.800,34 €

7.- RESULTADO FINANCIERO

De acuerdo con el criterio establecido por el Consejo de Administracidn, el resultado financiero proveniente de

la gestion de los recursos del Plan Director de Saneamiento se considera gasto o ingreso del propio Plan.

En el ejercicio 2016, los gastos financieros han ascendido a 18.469,17 euros, y los ingresos financieros a

3.187,95 euros, por lo que el resultado negativo neto es de 15.281,22euros.

Durante el ejercicio 2016 se ha procedido a la cancelacién del préstamo concertado con la sociedad publica
SODENA para la financiacion de las actividades del Plan Director de Saneamiento. Por otra parte, se mantiene
una linea de crédito con LA CAIXA, con un limite disponible de 1.760.000 euros, que a final de ejercicio no

estaba dispuesto.

DISPONIBLE A DISPUESTO A
CREDITOS 31/12/2016 31/12/2016
T
LA CAIXA 1.760.000,00 0,00
TOTAL 1.760.000,00 0,00
IMPORTE A

SOCIEDAD NAVARRA DE DESARROLLO, S.L. (SODENA) 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DISPUESTO 0,00
INTERESES PENDIENTES DE VENCIMIENTO 0,00
TOTAL DEUDA 0,00
DEUDA CORTO PLAZO 0,00
DEUDA LARGO PLAZO 0,00
TOTAL 0,00




La evolucién de la deuda de NILSA con entidades financieras y otras entidadesen los Ultimos afios ha sido la

siguiente:
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8.- CANON DE SANEAMIENTO

Desde que fue establecido por la Ley Foral 10/1988 de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, se
viene aplicando con normalidad, habiéndose recaudado desde entonces 434,1 millones de euros.

Durante el ejercicio 2016 la recaudacién del Canon de Saneamiento ha sido la siguiente:

RECAUDACION NETA IMPORTE EUR

- Canon de Saneamiento 2015 y anteriores: 7.537.806,96 €
- Canon de Saneamiento 2016: 22.173.332,75 €
TOTAL 29.711.139,71 €

8.1.- CANON DE SANEAMIENTO 2015 Y ANTERIORES

Las revisiones realizadas durante el ejercicio 2016 de liquidaciones de canon de saneamiento de periodos no
prescritos, anteriores a 2015, han supuesto un ajuste en la recaudacion de -71.467,18 €

La recaudacion del canon de saneamiento del 2015 queda como se indica a continuacion:

Recaudado a Recaudado durante| Total recaudado a
31/12/15 2016* 31/12/16

CANON DE SANEAMIENTO 2015 20.969.964,43 € 7.609.274,14 € 28.579.238,57 €

*En 2016 se ha recaudado el Ultimo trimestre de 2015 y el canon anual de entidades de menos de 300

habitantes.

El 99,99% del canon de saneamiento ha sido ingresado por via voluntaria.

8.2.- CANON DE SANEAMIENTO 2016

La Ley de Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias (BON n2 258, de 30de diciembre de 2015)
aprobo las siguientes tarifas para el 2016:

- Vertidos domésticos: 0,584 €/m?
- Vertidos no domésticos: 0,715 €/m?
- Vertidos no domésticos no conectados a redes de saneamiento: 0,086€/m3.

La recaudacion del Canon de Saneamiento correspondiente a 2016 ha ascendido a 22.173.332,75 €.

Este importe incluye el canon de saneamiento correspondiente a los tres primeros trimestres del afio 2016 de
las Entidades Locales distribuidoras de agua y el 92 % de la facturacién de canon 2016 a industrias, quedando
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pendientes de recibir el cuarto trimestre facturado por las Entidades Locales distribuidoras de agua,el
proveniente de las declaraciones anuales del las Entidades Locales de menos de 300 habitantes, asi como el

8% del canon industrial que se factura en enero de 2017.

8.3.- CONCEPTO DE METROS CUBICOS EQUIVALENTES. EVOLUCION VOLUMEN FACTURADO

Metros cubicos equivalentes es la unidad de medida estandarizada utilizada para el estudio y comparacion de

la evolucién de la facturacidn, asi como para el célculo de costes. Se calcula dividiendo el canon facturado

entre la tarifa doméstica vigente en cada ejercicio.

m? VARIACION
PERIODO
EQUIVALENTES NETA
2011 57.604.725
2012 54.011.393 6,2%
2013 51.489.038 4,7%
2014 50.334.303 2,2%
2015 50.660.777 0,6%
2016 51.091.398 0,9%
m? EQUIVALENTES
61.000.000 |
59.000.000 |
57.000.000
55.000.000 \\
53.000.000
51.000.000
49.000.000
47.000.000
45.000.000 ' -
2011 2012 2013 2014 2015 2016




8.4. DISTRIBUCION DEL CANON POR ORIGEN DE LOS VERTIDOS

RECAUDACION NETA 2016
CONCEPTO 2016 %
DOMESTICO 16.205.263,36 € 55%
ASIMILABLE A DOMESTICO 5.157.895,05 & 17%
INDUSTRIAL 8.347.981,30 € 28%
TOTAL 29.711.139,71 € 100%

DISTRIBUCION SEGUN ORIGEN DEL VERTIDO

DOMESTICO
55%

ASIMILABLE A
DOMESTICO
17%




9.- SALDO PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO

En los cuadros adjuntos se presentan de forma sintética los ingresos del Plan Director y sus aplicaciones, de lo

que resulta un saldo contable acumulado negativo a 31 de Diciembre de 2016 de 19,007millones de €.

Por otra parte, en la grafica siguiente se aprecia la evolucion del saldo acumulado del Plan Director de

Saneamiento desde 2000 a 2016.
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RECURSOS DEL PLAN DIRECTOR

M Canon de Saneamiento

® Aplicacion Fondo de Reposicién

ul Aportaciones externas

# Aportacidén Plan Infraestructuras

APLICACIONES DEL PLAN DIRECTOR

Operacion y mantenimignto

H Ejecucion de obras

kd Dotacion reposicion

H Coste estructura operativas

i Canon control vertido

@ Plan control de vertidos industrial

id Resultados financieros




DESTINO DEL CANON DE SANEAMIENTO

Recaudacion 2016: 29.711 miles de euros

4,4% 4%

M Operacién y mantenimiento

B Dotacion reposicion

W Coste estructuras operativas

M Cofinanciacion obras

i Canon control vertido

i Plan control de vertidos

industriales

i Resultado financiero



