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INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

Al Accionista Unico de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con Ustedes que se indican a
continuacion en relacién con el Informe sobre la gestién del Plan Director de Saneamiento
de los rios de Navarra en el ejercicio 2017 a 31 de diciembre de 2017 de NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U., preparado por la Direccidn de la Sociedad, adjunto.
Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptacion en
Espafia aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma
internacional ISRS 4400 que regula la actuacién del auditor en este tipo de encargos. En un
trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz
de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicacion de los
procedimientos concretos definidos por Ustedes con el propdsito de permitirles la
evaluacion de si el citado Informe sobre la gestion del Plan Director de Saneamiento de los
rios de Navarra, expresa la ejecucién de las diferentes Iineas de actuacion aprobadas en el
Plan vy la aplicacién de su financiacién. Asimismo, el destinatario del informe es responsable
de la suficiencia de los procedimientos Illevados a cabo para los propdsitos perseguidos. En
consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los
procedimientos aplicados.

Conforme a lo anterior, los procedimientos aplicados han sido los siguientes:

- Revision de la imputacién de la ejecucidn de obras en Régimen de cooperacion, a
través de la revisién de facturas, y su financiacién correspondiente, verificando que
coincide con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Revisidn de la imputacion de la ejecucion de obras en gestién directa, a través de la
revision de facturas, su financiaciéon correspondiente y el andlisis de las mismas
verificando si el pago es conforme con la documentacién entregada por las
entidades locales.

- Revisién de las actuaciones con cargo al fondo de reparaciones extraordinarias
comprobando los mismos puntos anteriores. Comprobacion de si la aplicacion del
fondo coincide con el importe ejecutado.

- Revisién de la dotacién al fondo de reparaciones extraordinarias y su adecuacion al
importe aprobado en el Plan de actuacién de 2017.
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- Revisién de la imputacién de la explotacion de plantas gestionadas directamente por
la Sociedad, a través de la revision de facturas, y comprobacion de que los importes
recogidos en el Informe coinciden con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Revision de la imputacion de la explotacidn directa de plantas por las
Mancomunidades u otras entidades locales, verificando la documentacion
justificativa entregada por éstas.

- En el Plan control de vertidos industriales, verificacion de las subvenciones a las
entidades privadas para las inversiones realizadas en esta materia. Para los planes
de control directamente realizados por la Sociedad verificaciéon de que coincide el
importe con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad. Verificaciéon asimismo de
las partidas imputadas por las Mancomunidades.

- Verificacion de que los costes e ingresos de estructura de la Sociedad imputados al
Plan Director coinciden con los recogidos en sus cuentas anuales auditadas.
Asimismo, verificacidn de la imputacion de costes de estructura de las
Mancomunidades con competencias de saneamiento en alta.

- Revisidn de la imputacién al Plan Director de la recaudacién del Canon de
Saneamiento gestionado por la Sociedad, verificando con las cuentas anuales
auditadas de la Sociedad, los cobros asi como las declaraciones presentadas por las
entidades y la facturacidn realizada por la Sociedad.

- Verificacion de que el resultado financiero imputado al Plan Director es coincidente
con el obtenido de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Comprobacién de que el saldo del Plan Director de Saneamiento coincide con la
diferencia entre los ingresos de dicho Plan y sus aplicaciones. Verificacion asimismo
de que dicho saldo coincide con el saldo deudor del Gobierno de Navarra Plan
Director, que se incluye en las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Verificacién de que los cuadros finales que se incluyen en el Informe sobre la gestién
del Plan Director de Saneamiento clasificados por programas anuales y por lo
ejecutado en cada ejercicio coinciden con lo verificado en los puntos anteriores.

Como resultado de la aplicacion de los procedimientos acordados indicados anteriormente,
no hemos encontrado excepciones.
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Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoria, ni una revision
realizada de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoria, no expresamos una opinién sobre
la informacién contenida en el Informe sobre la gestién del Plan Director de saneamiento de
los rios de Navarra en el ejercicio 2017, a fecha 31 de diciembre de 2017. Si se hubieran
aplicado procedimientos adicionales, se podrian haber puesto de manifiesto otros asuntos
sobre los cuales les habriamos informado.

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite Unicamente para la finalidad
establecida en el primer parrafo de este informe y para su informacién y no puede ser
usado para ningun otro fin o ser distribuido a terceros, distintos del Accionista Unico, sin
nuestro consentimiento previo por escrito. No asumimos ninguna responsabilidad frente a
terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Este informe se refiere exclusivamente al Informe sobre la gestion del Plan Director de
saneamiento de los rios de Navarra en el ejercicio 2017 que se adjunta en Anexo | y no a los
estados financieros de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U. considerados
en su conjunto.

INSTITUTO DE CENSORES
JURADOS DE CUENTAS
DE ESPANA

ERNST & YOUNG, S.L.

Ao 5018 N 16/18/00288
COPIA

Carlos Gil Marqués

Informe sobre trabajos distintos
a la auditoria de cuentas

22 de marzo de 2018
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1.- EJECUCION DE OBRAS

En los cuadros que se adjuntan a continuacion se detallan las obras correspondientes a los Planes 2015, 2016
y 2017, ejecutadas tanto en régimen de gestion directa por las entidades locales como por NILSA en virtud de

los regimenes de cooperacion establecidos.

Durante el afio 2017 se han ejecutado un total de 5.785.085,23 € en obras incluidas en el marco del Plan

Director de Saneamiento segun el siguiente detalle:

Concepto Importe Eur
Obras régimen de cooperacién NILSA 3.772.848,25
Obras en régimen de gestidn directa 2.012.236,98
TOTAL EJECUCION DE OBRA 5.785.085,23

Cuadro de financiacion:

Concepto Importe Eur
Canon de Saneamiento 3.079.524,91
Fondo de reposicién y reparaciones extraordinarias 2.698.607,61
Aportaciones externas 6.952,71
TOTAL FINANCIACION 5.785.085,23

En lo referente al Plan de obras 2015, se han liquidado las obras de depuracion de Lantz.

En el dmbito de las obras de gestién directa han finalizado las obras de depuracién en Zubiri, promovidas por

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que contaba con financiacién en los Programas de 2015 y

2016.
Con ello, el programa obras de 2015 esta totalmente acabado.

En el marco del Programa de actuacién de 2016, han finalizado las obras de Liédena, Pueyo y Lizarraga
Ergoiena y se han iniciado las obras de depuracion de Ziordia y de “Mejora de evacuacién de las aguas del

Tanque de Tormentas de Tudela”, afectando estas Ultimas a los programas de 2016 y 2017.




En cuanto a las actuaciones promovidas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se encuentran en
fase de liquidacion las obras de depuracion de Anoz (Valle de Ollo). El proyecto de la EDAR conjunta para

Monreal y Salinas de Ibargoiti estd en fase de licitacion.

Respecto al Plan de obras de 2017, se han ejecutado las obras de Modificacion emisario en Ezcaroz, se han
licitado las obras de depuracién en Salinas de Oro, Urdax (ntcleo y barrios Hiribere y Leorlas) y de Cursos bajos

del Urederra. El resto de actuaciones previstas en el Plan estan en tramitaciones previas a la licitacion.

PLAN INVERSIONES 2015 SITUACION A 31/12/17
ACTUACION CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 2.772.185,29 1.821.342,02
ZUBIRI (MCP) | 75.000,00 F 75.000,00
VIANA Poligono las Cafias (Montejurra) 260.584,09 F 256.232,53
LOZA (MCP) 397.137,84 F 310.572,91
ACTUACIONES FONDO DE REPOSICION (**) 2.039.463,36 F: 1.179.536,58
REGIMEN DE COOPERACION 4.084.843,90 3.995.226,10
LANTZ 249.266,08 F 193.892,80
BAJO ARGA - EL CUBO EL ALTO 357.431,08 F 322.248,69
VIANA Poligono las Cafas (Montejurra) 12.325,34 F 12.325,34
FIGAROL 603.530,37 F 614.141,50
ERRO 381.828,71 F 390.509,49
ARTIEDA 303.391,12 F 291.914,62
IRANETA 258.374,97 F 275.669,37
BERA, Poligono Zalain 756.204,30 = 786.366,67
MURILLO DE LONGUIDA 127.237,30 F 96.211,09
ACTUACIONES FONDO DE REPOSICION (**) 1.035.254,63 F 1.011.946,53
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2015.........cc0ummmnins 6.857.029,19 5.816.568,12
(*) F = Finalizada E= En ejecucion T = En tramitacion
(**) En el apartado n°3 del presente Informe se detalla la ejecucion de estas actuaciones
s
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PLAN INVERSIONES 2016

SITUACION A31/12/17

ACTUACION CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 3.143.353,31 2.796.882,59
MONREAL- SALINAS (MCP) | 20.000,00 T 20.000,00
ANOZ (MCP) 419.635,84 E 242.720,24
ZUBIRI (MCP) I 633.490,92 F 669.375,86
ACTUACIONES FONDO DE REPOSICION (**) 2.070.226,55 E 1.864.786,49
REGIMEN DE COOPERACION 4.511.899,58 4.262.719,27
TUDELA Mejora evacuacion tanque tormenta | 187.627,61 E 187.627,61
ZIORDIA | 639.171,41 E 533.696,56
LIEDENA 709.897,73 F 737.376,12
PUEYO 676.182,92 F 712.384,39
LIZARRAGA-ERGOIENA 276.810,77 F 286.333,58
VILLAVETA 166.069,67 F 165.200,32
ACTUACIONES FONDO DE REPOSICION (**) 1.856.139,47 F 1.640.100,69
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2016.......ccu0uviieeees 7.655.252,89 7.059.601,86
(*) F = Finalizada E= En ejecucion T = En tramitacion 1.011.947

(**) En el apartado n°3 del presente Informe se detalla la ejecucion de estas actuaciones




PLAN INVERSIONES 2017

SITUACION A 31/12/17

ACTUACION CONSIGNACION| (*) ESTADO | EJECUTADO
EJECUCION
GESTION DIRECTA 2.905.388,82 584.243,77
MONREAL- SALINAS (MCP) I 400.000,00 T 9.452,42
PUENTE LA REINA Conexion vertido (Valdizarbe) 75.000,00 T 0,00
BURUTAIN 82.925,78 T 0,00
ACTUACIONES FONDO DE REPOSICION (**) 2.347.463,04 E 574.791,35
REGIMEN DE COOPERACION 4.495.994,21 1.773.697,11
TUDELA Mejora evacuacion tanque tormenta |I 325.807,44 E 137.840,92
ZIORDIA I 5.412,85 E 0,00
URDAX (Nucleo B® Hiribere y B° Leorlas) 591.562,99 E 201.510,40
CURSOS BAJOS DEL UREDERRA 663.889,35 E 174.414,88
CINTRUENIGO Conexion zona oeste 99.667,30 T 16.754,51
BAJO ARGA Emisarios 827.248,08 T 81.818,82
SALINAS DE ORO | 216.091,39 T 27.320,24
TORRES DEL RIO | 40.000,00 T 40.000,00
EZCAROZ Conexion norte 84.828,21 F 82.091,81
ACTUACIONES FONDO DE REPOSICIONES (**) 1.641.486,60 E 1.011.945,53
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2017.......cnmemmmmunseenes 7.401.383,03 2.357.940,88

(*) F = Finalizada E= En ejecucion

T = En tramitacion

(**) En el apartado n°3 del presente Informe se detalla la ejecucion de estas actuaciones




2.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Los costes abonados en 2017 por la operacion y mantenimiento de las instalaciones de depuracion en

funcionamiento han sido los siguientes:

CONCEPTO

IMPORTE EUR

Gestionado por NILSA

Gestionado por Mancomunidad Comarca Pamplona
Gestionado por Mancomunidad de Montejurra

7.316.442,67 €
4.772.201,33 €
1.044.724,12 €

TOTAL COSTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

13.133.368,12 €

El detalle de los gastos e ingresos correspondientes a la Operacién y Mantenimiento en 2017, clasificados por

su naturaleza, ha sido el siguiente:

MANCOMUNIDAD COMARCA

MANCOMUNIDAD

S PAMPLONA MONTEJURRA oL

GASTOS

Personal, Atencién bdsica y mantenimiento 3.773.729,04 € 3.706.977,31 € 436.422,59 € 7.917.128,94 €
Energia eléctrica (*) 1.279.537,64 € 436.078,98 £ 123.679,27 € 1.839.295,89 €
Traslado y Tratamiento de fangos (*) 1.348.135,35 € 843.531,17 € 286.658,11 € 2.478.324,63 €
Campafia educativa prevencion contaminacion 176.605,50 € 96.078,57 € 0,00 € 272.684,07 €
Investigacion y desarrollo 167.038,09 € 4.900,00 € 0,00 € 171.938,09 €
Otros gastos de operacion y mantenimiento 741.902,67 € 428.779,49 € 206.778,25 € 1.377.460,41 €
TOTAL GASTOS 7.486.948,29 € 5.516.345,52 € 1.053.538,22 € 14.056.832,03 €
INGRESOS

Ingreso por gestion de fangos externos 133.615,79 € 17.689,28 € 8.814,10 € 160.119,17 €
Ingreso por venta y transporte de compost 0,00 € 91.306,69 € 0,00 € 91.306,69 €
Venta energia eléctrica 0,00 € 632.192,37 € 0,00 € 632.192,37 €
Venta analisis de saneamiento 0,00 € 2.955,85 € 0,00 € 2.955,85 €
Otros ingresos 36.889,83 € 0,00 € 0,00 € 36.889,83 €
TOTAL INGRESOS 170.505,62 € 744.144,19 € 8.814,10 € 923.463,91 €
TOTAL COSTE NETO OPERACION Y MANTENIMIENTOI 7.316.442,67 € 4.772.201,33 € 1.044.724,12 € 13.133.368,12 €

(*) En los importes gestionados por NILSA se incluyen gastos correspondientes a instalaciones del dmbito de la Mancomunidad de

Montejurra.

NILSA informa con periodicidad trimestral de los resultados analiticos y de las incidencias de funcionamiento
de las EDARs a las Confederaciones Hidrogréficas, al Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local del Gobierno de Navarra, ademas de incluir dicha

informacién en la pagina web “http://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/informes-

che-y-chc/”.




3.- FONDO DE REPOSICION Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS

El Fondo de Reposiciéon y Reparaciones Extraordinarias estd destinado a atender las actuaciones en relacion a
renovaciones y reparaciones extraordinarias de las plantas en funcionamiento. En 2017 se ha dotado con

4.452.586,23 €.

Durante el ejercicio se han acometido reposiciones, mejoras y reparaciones con cardcter extraordinario por
importe de 2.700.832,32 €. Por otra parte, se ha recibido una aportacion externa de 2.224,71 €, por lo que la

aplicacion del Fondo en el ejercicio asciende a 2.698.607,61 euros.

Con ello, la cuantia total del Fondo de Reposicion y Reparaciones Extraordinarias a 31 de diciembre de 2017

asciende a 26.591.366,94 €.




Las actuaciones mas significativas han sido las siguientes:

PLAN ACTUACION IMPORTE EUROS
- MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA
2015-2016 EDAR ARAZURI Flotador n2 3 107.871,94 €
2016 ACTUACIONES VARIAS INSTALACIONES MCP 66.826,28 €
2016 EDAR ARAZURI Laboratorio 105.787,65 €
2016 EDAR ARAZURI Reforma aula educativa 43.714,77 €
2016 EDAR ARAZURI Ampliacion de bombeo e impulsion de aguas residuales 22.381,13 €
2016 EDAR ARAZURI Medios informaticos 8.420,00 €
2017 ACTUACIONES VARIAS INSTALACIONES MCP 139.470,57 €
2017 EMISARIO Y DEPURACION EN ARTETA 231.138,27 €
- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
2016 EDAR ESTELLA Automatizacion 105.976,42 €
2016 CONEXION AL SISTEMA DE TELECONTROL DE LAS EDAR CON AUTOMATA 92.977,47 €
2016 ACTUACIONES VARIAS Y REPOSICIONES 8.505,00 €
2016-2017  AMPLIACION DE LA DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LEZAUN 153.310,96 €
2017 ACTUACIONES VARIAS Y REPOSICIONES 57.824,08 €
- NILSA
2016 BAJO EBRO Tamiz, centrifuga, fisico-quimico 157.365,15 €
2016 SANGUESA Reforma EDAR 118.441,26 €
2016 TAFALLA-OLITE Tratamiento rebose centrifuga EDAR 94.795,12 €
2017 ACTUACIONES DE REPARACIONES MENORES EN EDARS Y FOSAS 302.854,39 €
2017 ULTZAMA Reparacion del emisario de aguas residuales Il 67.300,15 €
2017 VALTIERRA-ARGUEDAS Adecuacién recepcion de fangos 56.801,08 €
2017 TELECONTROL, MIGRACION GSM Y OTRAS MEJORAS 55.768,29 €
2017 TUDELA Integracion paisajistica 53.780,51 €
2017 MEJORAS ELECTRICAS Y ADECUACION RD 1215/97 53.722,96 €
2017 BAJO EBRO Renovacién del emisario de aguas residuales del poligono industrial Bufiuel 47.952,79 €
2017 BERA Y ALSASUA-URDIAIN, Renovacion distribuidor 42.068,72 €
2017 REPOSICION INSTRUMENTACION 37.472,52 €
2017 SEGURIDAD, ACTUACIONES MENORES EN FOSAS Y EDARS 35.640,66 €
2017 VALTIERRA-ARGUEDAS Renovacidn emisario 33.701,51 €
2017 TUDELA, Adquisicion retroescavadora 31.650,00 €
2017 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES 29.931,30€
2017 REPOSICION DE SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO 24.685,90 €
2017 REPOSICION SENALIZACION DEPURADORAS 22.572,09 €
2017 BAZTAN Reforma obra de entrada 21.982,76 €
2017 REPARACION CAMINOS EDARS 21.678,56 €
2017 CORELLA Mejora tratamiento en la EDAR 18.846,34 €
SS ARANO Reposicion emisario aguas residuales 35.071,28 €
SS FITERO Remodelacion EDAR 68.499,52 €
SS ULTZAMA Reparacion del emisario de aguas residuales Il 30.926,34 €
SS CORTES Remodelacion . Nuevo decantador final 21.119,01 €
SS VALTIERRA Mejora tanque tormenta 12.384,37 €

2.641.217,12 €




4.- PLAN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES
El Plan de Control de vertidos industriales financia la realizacion de analiticas con el apoyo de los laboratorios
de Arazuri y Estella, y la instalacién de los equipos de medida en las empresas con vertidos compatibles, al

objeto de controlar los mismos y su repercusion en las plantas receptoras.

El detalle de las actuaciones financiadas es el siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Coste analiticas laboratorios propios(*) 475.208,59 €
Medios propios NILSA 70.203,26 €
Analiticas externas 40.302,93 €
Estudios compatibilidad lixiviados 4.616,00 €
Lectura contadores 9.279,04 €
TOTAL PLAN CONTROL 599.609,82 €

(*) Laboratorio Mancomunidad Comarca de Pamplona: 410.820,28 €
Laboratorio Montejurra: 64.388,31 €
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5.- COSTE DE ESTRUCTURAS OPERATIVAS

Los costes abonados en 2017 por las estructuras operativas han sido los siguientes:

CONCEPTO

IMPORTE EUR

Coste estructura operativa Nilsa

Coste estructura operativa Manc. Comarca Pamplona
Coste estructura operativa Manc. Montejurra

Coste estructura operativa resto Mancomunidades

1.436.449,39 €
1.968.613,23 €
142.006,22 €
75.382,05 €

TOTAL COSTES ESTRUCTURAS OPERATIVAS

3.622.450,89 €

COSTE ESTRUCTURAS OPERATIVAS

® NILSA
® Manc. Comarca Pamplona
i Mancomunidad Montejurra

_1 Resto Mancomunidades

Los gastos e ingresos correspondientes a la estructura de NILSA en 2017 e imputables a la gestion del Plan

Director de Saneamiento, han sido los siguientes:

GASTOS:
CONCEPTO IMPORTE EUR
Personal 1.513.352,00 €

Gastos de funcionamiento
Amortizaciones

442.859,71 €
169.531,99'€

TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA

2.125.743,70 €
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INGRESOS:

CONCEPTO IMPORTE EUR

Honorarios redaccion proyectos y direccién de obras 248.409,93 €
Prestacidn servicios a Consorcio Residuos 345.935,96 €
Diagndstico Plan Director Abastecimiento 64.814,05 €
Subvenciones para la formacién y baja siniestralidad 9.915,01 €
Beneficio venta inmovilizado material 10.668,91 €
Ingresos excepcionales 9.550,45 €
TOTAL INGRESOS DE ESTRUCTURA 689.294,31 €

En consecuencia, el coste neto de la estructura de la sociedad imputable a la gestiéon del Plan Director de

Saneamiento en 2017 ha supuesto un total de 1.436.449,39 €.

A 31 de diciembre, la empresa contaba con 38 personas en plantilla:

1 Director-Gerente

1 Responsable de Comunicacién

1 Director de Planificacion y Sistemas de Gestidn

1 Técnico Comunicacion

1 Secretaria de Direccién

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 Director de Departamento
3 Técnicos
4 Oficiales

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
1 Director de Departamento
7 Técnicos

1 Delineante

DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
1 Director de Departamento
7 Técnicos
5 Oficiales

DEPARTAMENTO DE RESIDUOS
1 Director de Departamento

2 Técnico de Residuos

FANFRN
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Asi mismo, se recogen en este capitulo los importes reconocidos a la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona y Mancomunidad de Montejurra en los respectivos convenios, por los costes estructurales

asociados a la gestion de las depuradoras de su @mbito, asi como el Incentivo de Cobranza aplicado a ellasy a

las Mancomunidades de Mairaga, Moncayo, Valdizarbe y Sakana en concepto de costes de estructura adscritos

a la gestion de recaudacion del Canon de Saneamiento, tal y como se especifica a continuacién:

CONCEPTO IMPORTES EUR

Estructura Operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona (liquidacion 2016): 498.261,54
Estructura Operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona (a cuenta 2017): 1.470.351,69
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (liquidacion 2016): 41.107,36
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (a cuenta 2017): 100.898,86
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (pagos por 2016): 18.468,12
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (pagos por 2017): 56.913,93

TOTAL ESTRUCTURAS OPERATIVAS MANCOMUNIDADES:

2.186.001,50

6.-CANON DE CONTROL DE VERTIDO

Con la modificacién del Reglamento del Dominio Publico Hidrdulico llevada a cabo por el Real Decreto

606/2003, de 23 de mayo, se cred el Canon de Control de Vertido. Desde el Plan Director de Saneamiento de

los Rios de Navarra se asumen los importes de dicho Canon pagados por NILSA y por las Entidades Locales

titulares de las Autorizaciones de Vertido de las instalaciones de depuracién, por considerarse que es un gasto

imputable al citado Plan Director.

En la tabla siguiente se muestra el volumen de vertido autorizado clasificado en funcién de la titularidad de las

autorizaciones de vertido.

Titular Volumen Autorizado m?®| % Volumen
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 38.224.000 45,15%
NILSA 14.853.000 17,54%
Mancomunidad de Montejurra 8.416.000 9,94%
Mancomunidad de Mairaga 3.460.000 4,09%
Ayuntamiento de Bera 1.389.000 1,64%
Ayuntamiento de Alsasua 1.241.000 1,47%
Mancomunidad de Valdizarbe 1.146.000 1,35%
Mancomunidad de Moncayo 945.000 1,12%
Otras entidades Conf. Hidrografica del Ebro 10.835.000 12,80%
Otras entidades Conf. Hidrografica del Cantabrico 4.155.000 4,91%
TOTAL 84.664.000 100,00%
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El importe total abonado en concepto de Canon de control de Vertido a las Confederaciones Hidrogréficas en

el afio 2017 ha sido de 1.110.026,04 €, segun el siguiente desglose:

Confederacidn Hidrografica del Ebro 1.058.232,15 €
Confegieracién Hidrqg(éfica‘g_gl Cejaqtébri__gq _ 51.793,89 €

7.- RESULTADO FINANCIERO

De acuerdo con el criterio establecido por el Consejo de Administracion, el resultado financiero proveniente de

la gestion de los recursos del Plan Director de Saneamiento se considera gasto o ingreso del propio Plan.

En el ejercicio 2017, los ingresos financieros han ascendido a 1.126,24 euros. Durante el 2017 no se ha
dispuesto de importe alguno de la linea de crédito que estaba vigente, por lo que no ha habido gastos

financieros, reflejando por tanto un resultado neto positivo de 1.126,24 €.

Ya durante 2016 se amortiz6 el préstamo existente, canceldndose durante 2017 la linea de crédito disponible
con una entidad financiera. Se muestra a continuacién la evolucion de la deuda de NILSA con entidades

financieras y otras entidades en los ultimos afios:
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8.- CANON DE SANEAMIENTO

Desde que fue establecido por la Ley Foral 10/1988 de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, se

viene aplicando con normalidad, habiéndose recaudado desde entonces 464,5 millones de euros.

Durante el ejercicio 2017 la recaudacion del Canon de Saneamiento ha sido la siguiente:

RECAUDACION NETA IMPORTE EUR

- Canon de Saneamiento 2016 y anteriores: 8.013.814,68 €
- Canon de Saneamiento 2017: 22.391.252,67 €
TOTAL 30.405.067,35 €

8.1.- CANON DE SANEAMIENTO 2016 Y ANTERIORES

Las revisiones realizadas durante el ejercicio 2017 de liquidaciones de canon de saneamiento de periodos no

prescritos, anteriores a 2016, han supuesto un ajuste en la recaudacion de 65.485,47 €

Por ello, la recaudacion del canon de saneamiento del 2016 queda como se indica a continuacion:

Recaudado a Recaudado durante| Total recaudado a
31/12/16 2017* 31/12/17

CANON DE SANEAMIENTO 2016 22.173.332,75 € 7.948.329,21 € 30.121.661,96 €

*En 2017 se ha recaudado el tltimo trimestre de 2016 y el canon anual de entidades de menos de 300

habitantes.

EI 99,99% del canon de saneamiento ha sido ingresado por via voluntaria.

8.2.- CANON DE SANEAMIENTO 2017

La Ley de Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias (BON n2 251, de 31 de diciembre de
2016) aprobd las siguientes tarifas para el 2017:

- Vertidos domésticos: 0,597 €/m?
- Vertidos no domésticos: 0,715 €/m?
- Vertidos no domésticos no conectados a redes de saneamiento: 0,086€/m?.

La recaudacién del Canon de Saneamiento correspondiente a 2017 ha ascendido a 22.391.252,67 €.

Este importe incluye el canon de saneamiento correspondiente a los tres primeros trimestres del afio 2017 de
las Entidades Locales distribuidoras de agua y el 85 % de la facturacion de canon 2017 a industrias, quedando

pendientes de recibir el cuarto trimestre facturado por las Entidades Locales distribuidoras de agua, el
YOS
ni@.r—“("
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proveniente de las declaraciones anuales del las Entidades Locales de menos de 300 habitantes, asf como el

15% del canon industrial que se factura en enero de 2018.

8.3.- CONCEPTO DE METROS CUBICOS EQUIVALENTES. EVOLUCION VOLUMEN FACTURADO

Metros clbicos equivalentes es la unidad de medida estandarizada utilizada para el estudio y comparacion de

la evolucién de la facturacion, asi como para el calculo de costes. Se calcula dividiendo el canon facturado

entre la tarifa doméstica vigente en cada ejercicio.

PERIODO m? VARIACION
EQUIVALENTES NETA

2012 54.011.393

2013 51.489.038 -4.7%

2014 50.334.303 -2,2%

2015 S0.660.777 D,6%

2016 51.091.398 0,9%

2017 51.188.990 0,2%

m? EQUIVALENTES
57.000.000
55.000.000
53.000.000 \
51.000.000 \.—-‘____'_,_’-ZAI————‘I
49.000.000
47.000.000
2012 2013 2015 2016 2017
ae ecto®
2d0 @~ 0N
N Q\\f‘dm*(\‘f\ﬁdc\o
0-' \




8.4. DISTRIBUCION DEL CANON POR ORIGEN DE LOS VERTIDOS

RECAUDACION NETA 2017
CONCEPTO 2017 %
DOMESTICO 16.707.737,56 € 55%
ASIMILABLE A DOMESTICO 5.359.674,43 € 18%
INDUSTRIAL 8.337.655,36 € 27%
TOTAL 30.405.067,35 € 100%

DISTRIBUCION SEGUN ORIGEN DEL VERTIDO

ASIMILABLEA
DOMESTICO
18%

DOMESTICO
55%
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9.- SALDO PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO

En los cuadros adjuntos se presentan de forma sintética los ingresos del Plan Director y sus aplicaciones, de lo que

resulta un saldo contable acumulado negativo a 31 de Diciembre de 2017 de 14,599 millones de €.

Por otra parte, en la grafica siguiente se aprecia la evolucién del saldo acumulado del Plan Director de Saneamiento

desde 2000 a 2017.
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RECURSOS DEL PLAN DIRECTOR

M Canon de Saneamiento
M Aplicacién Fondo de Reposicion
W Aportaciones externas

M Resultados financieros

91,8%

APLICACIONES DEL PLAN DIRECTOR

# Operacion y mantenimiento

M Ejecucion de obras

wi Dotacion reposicion

H Coste estructura operativas

M Canon control vertido

ui Plan control de vertidos industrial

Este grafico refleja el destino de los recursos del Plan Director, esto es, del Canon de Saneamiento, ya

que es la fuente de financiacidn casi exclusiva.
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