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INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

Al Accionista Unico de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con Ustedes que se indican a
continuacién en relacién con el Informe sobre la gestién del Plan Director de Saneamiento
de los rios de Navarra en el ejercicio 2018 a 31 de diciembre de 2018 de NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U., preparado por la Direccién de la Sociedad, adjunto.
Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptacién en
Espafia aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma
internacional ISRS 4400 que regula la actuacién del auditor en este tipo de encargos. En un
trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz
de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicacion de los
procedimientos concretos definidos por Ustedes con el propdsito de permitirles la
evaluacion de si el citado Informe sobre la gestién del Plan Director de Saneamiento de los
rios de Navarra, expresa la ejecucion de las diferentes lineas de actuacién aprobadas en el
Plan y la aplicacion de su financiacion. Asimismo, el destinatario del informe es responsable
de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propdsitos perseqguidos. En
consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los
procedimientos aplicados.

Conforme a lo anterior, los procedimientos aplicados han sido los siguientes:

- Revisién de la imputacién de la ejecucion de obras en Régimen de cooperacion, a
través de la revision de facturas, y su financiacién correspondiente, verificando que
coincide con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Revisién de la imputacién de la ejecucién de obras en gestién directa, a través de la
revision de facturas, su financiacion correspondiente y el andlisis de las mismas
verificando si el pago es conforme con la documentacién entregada por las
entidades locales.

- Revisién de las actuaciones con cargo al fondo de reparaciones extraordinarias
comprobando los mismos puntos anteriores. Comprobacion de si la aplicacién del
fondo coincide con el importe ejecutado.

- Revisién de la dotacién al fondo de reparaciones extraordinarias y su adecuacién al
importe aprobado en el Plan de actuacién de 2018.
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- Revision de la imputacién de la explotacién de plantas gestionadas directamente por
la Sociedad, a través de la revision de facturas, y comprobacion de que los importes
recogidos en el Informe coinciden con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Revisién de la imputacién de la explotaciéon directa de plantas por las
Mancomunidades u otras entidades locales, verificando la documentacion
justificativa entregada por éstas.

- Enel Plan control de vertidos industriales, verificacion de las subvenciones a las
entidades privadas para las inversiones realizadas en esta materia. Para los planes
de control directamente realizados por la Sociedad verificaciéon de que coincide el
importe con las cuentas anuales auditadas de la Sociedad. Verificacion asimismo de
las partidas imputadas por las Mancomunidades.

- Verificacion de que los costes e ingresos de estructura de la Sociedad imputados al
Plan Director coinciden con los recogidos en sus cuentas anuales auditadas.
Asimismo, verificacidn de la imputacion de costes de estructura de las
Mancomunidades con competencias de saneamiento en alta.

- Revisién de la imputacién al Plan Director de la recaudacién del Canon de
Saneamiento gestionado por la Sociedad, verificando con las cuentas anuales
auditadas de la Sociedad, los cobros asi como las declaraciones presentadas por las
entidades y la facturacion realizada por la Sociedad.

- Verificacion de que el resultado financiero imputado al Plan Director es coincidente
con el obtenido de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Comprobacion de que el saldo del Plan Director de Saneamiento coincide con la
diferencia entre los ingresos de dicho Plan y sus aplicaciones. Verificacion asimismo
de que dicho saldo coincide con el saldo deudor del Gobierno de Navarra Plan
Director, que se incluye en las cuentas anuales auditadas de la Sociedad.

- Verificacion de que los cuadros finales que se incluyen en el Informe sobre la gestidon
del Plan Director de Saneamiento clasificados por programas anuales y por lo
ejecutado en cada ejercicio coinciden con lo verificado en los puntos anteriores.

Como resultado de la aplicacion de los procedimientos acordados indicados anteriormente,
no hemos encontrado excepciones.
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Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoria, ni una revision
realizada de acuerdo con Normas Técnicas de Auditoria, no expresamos una opinién sobre
la informacion contenida en el Informe sobre la gestidn del Plan Director de saneamiento de
los rios de Navarra en el ejercicio 2018, a fecha 31 de diciembre de 2018. Si se hubieran
aplicado procedimientos adicionales, se podrian haber puesto de manifiesto otros asuntos
sobre los cuales les habriamos informado.

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite Unicamente para la finalidad
establecida en el primer parrafo de este informe y para su informacién y no puede ser
usado para ningun otro fin o ser distribuido a terceros, distintos del Accionista Unico, sin
nuestro consentimiento previo por escrito. No asumimos ninguna responsabilidad frente a
terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Este informe se refiere exclusivamente al Informe sobre la gestién del Plan Director de
saneamiento de los rios de Navarra en el ejercicio 2018 que se adjunta en Anexo | y no a los
estados financieros de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U. considerados
en su conjunto.

ERNST & YOUNG, S.L.

‘Carlos Gil Marqués
5 de mayo de 2019
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1.- EJECUCION DE OBRAS

En los cuadros que se adjuntan a continuacion se detallan las obras correspondientes a los Planes 2017 y
2018, ejecutadas tanto en régimen de gestion directa por las entidades locales como por NILSA en virtud de los

regimenes de cooperacion establecidos.

Durante el afio 2018 se han ejecutado un total de 9.438.389,23 € en obras incluidas en el marco del Plan

Director de Saneamiento segun el siguiente detalle:

Concepto Importe Eur
Obras en régimen de cooperacidon NILSA 5.037.864,37
-Obra nueva 2.261.047,73
-Obra con cargo al Fondo de reposiciéon 2.776.816,64
Obras en régimen de gestion directa 4.400.524,86
-Obra nueva 1.123.999,48
-Obra con cargo al Fondo de reposicion 3.276.525,38
TOTAL EJECUCION DE OBRA 9.438.389,23

Cuadro de financiacion:

Concepto Importe Eur
Canon de Saneamiento 3.382.192,21
Fondo de reposicion y reparaciones extraordinarias 5.105.854,28
Aportaciones FEDER 303.472,46
Aportaciones externas 646.870,28
TOTAL FINANCIACION 9.438.389,23

PLAN DE INVERSIONES 2017
REGIMEN DE COOPERACION

En lo referente al Plan de obra nueva de 2017, se han liquidado las obras de depuracion de Ziordia, Urdax
(Nucleo y Barrios Hiribere y Leorlas), asi como la conexion de la zona oeste de Cintruénigo y las obras de
mejora de la evacuacidén del Tanque de Tormentas de Tudela. Se han iniciado las obras de depuracién de

Cursos bajos del Urederra y de los nuevos emisarios de la EDAR de Bajo Arga en Funes. Se encuentra en

tlri'dja EDAR de Torres del Rio.
1 _
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En cuanto a las actuaciones con cargo al Fondo de Reposicidn, destacar la mejora del tratamiento en la EDAR
de Corella y el nuevo emisario en Bufiuel (ambas con partida también en 2018), en un conjunto de actuaciones

que suman 1.394.630, euros.
GESTION DIRECTA POR LAS ENTIDADES LOCALES

En el &mbito de las obras de gestidn directa se encuentran en ejecucion las obras de depuracion de Monreal-
Salinas de Ibargoiti (con consignacién también en 2018), promovidas por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona (MCP), la obra de Bombeo e impulsién en Puente la Reina, promovida por la Mancomunidad de

Valdizarbe y la depuracién en Burutain.

Respecto a las obras financiadas por el Fondo de Reposicidn, destacan las actuaciones en la EDAR de Arazuri
(sustitucidon tamices fangos primarios, instalacién desbaste aliviadero general,...), las obras de depuracion en
Arteta, Maquirriain y Cildoz, también promovidas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, asi como

la reforma de la EDAR de Lezaun, por parte de la Mancomunidad de Montejurra.




PLAN INVERSIONES 2017

SITUACION A31/12/2018

ACTUACIONES CONSIGNACION REIMNCIRE EJECUTADO
EJECUCION

ACTUACIONES EN REGIMEN DE COOPERACION

OBRA NUEVA 2.850.621,85 2.626.288,19
LOCALIDAD/EDAR ACTUACION

URDAX (Nucleo B2 Hiribere y B2 Leorlas) 591.562,99| Finalizada 664.733,71
TUDELA Mejora evacuacién tanque tormenta Il 325.807,44| Finalizada 312.987,72
SALINAS DE ORO Emisario ydepuracion| 216.091,39| Finalizada 216.091,39
CINTRUENIGO Conexion oeste 95.781,54( Finalizada 92.136,68
EZCAROZ Conexion norte 84.828,21| Finalizada 82.091,81
ZIORDIA Emisario y depuracion Il 5.412,85| Finalizada 34.053,96
BAJO ARGA Emisarios 827.248,08| Enejecucion 452.679,82
CURSOS BAJOS DEL UREDERRA Emisarioydepuracion 663.889,35| En ejecucion 731:.513,10
TORRES DEL RIO Emisarioy depuracion | 40.000,00 [En tramitacién 40.000,00

OBRA CON CARGO AL FONDO DE REPOSICION

1.636.486,60

1.394.630,00

LOCALIDAD/EDAR

ACTUACION

CORELLA

VARIAS

BAJO EBRO

ULTZAMA

VARIAS

VARIAS
VALTIERRA-ARGUEDAS
VARIAS

TUDELA

VARIAS

VARIAS

BAZTAN
VALTIERRA-ARGUEDAS
VARIAS
VALTIERRA-ARGUEDAS
BERA Y ALSASUA-URDIAIN
TUDELA

MONTEAGUDO

VARIAS

VARIAS

TAFALLA-OLITE
IRURTZUN

BAJO EGA, CINTRUENIGO, CORELLA
TUDELA

TUDELA

TAFALLA-OLITE

BAJO EGAY CINTRUENIGO
BAJO ARGA

Mejora tratamiento en EDAR |

Actuaciones de reparaciones en EDARSy fosas
Renovacion colector Bufiuel |

Renovacion del emisario Fase Il

Reposicion de sistemas de pretratamiento
Reparaciones caminos EDARS

Reforma impulsion bombeo general |

Puesta en marcha de instalaciones y Otras actuaciones
Integracion paisajistica

Mejoras eléctricas y adecuaciones al RD 1215/97
Telecontrol migracion de GPRSy otras mejoras
Desarenador en EDAR

Adecuacion recepcion de fangos

Seguridad actuaciones menores en fosas Y EDARS
Renovacién emisario

Renovacion distribuidores EDARS

Adquisicion retroexcavadora

Modificacion emisario

Reposicion instrumentacion (control calidad efluentes)
Reposicion sefializacion EDARS

Pasarela yescalera ATAD

Medidas preventivas pasarelas tamiz
Renovacién distribuidores EDARs

Arreglar descarga tanque tormenta de Tudela
Tamizado y triturado fangos frescos

Bombeo tamizaliviaderoydesarenador

Aguas pardsitas

Aguas parasitas

225.196,60
210.000,00
100.000,00
88.695,00
84.600,00
69.175,00
65.000,00
65.000,00
63.855,00
50.000,00
50.000,00
48.931,00
40.000,00
40.000,00
39.390,00
35.000,00
35.000,00
34.644,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
42.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
47.000,00
23.000,00

Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Finalizada
Reprogramada
Reprogramada
Reprogramada
Reprogramada
Desconsignadal
Desconsignada|

225.196,60
306.725,79
100.000,00
86.305,15
24.685,90
21.678,56
65.000,00
30.720,90
53.446,49
53.722,96
55.768,29
57.397,45
56.801,08
35.640,66
33.701,51
42.068,72
31.650,00
33.865,44
37.472,52
22.572,09
9.276,04
3.304,75
7.628,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES

4.487.108,45

4.020.918,19
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PLAN INVERSIONES

SITUACIONA31/12/2018

ESTADO DE

ACTUACION CONSIGNACION EJECUTADO
EJECUCION

ACTUACIONES EN GESTION DIRECTA POR LAS ENTIDADES LOCALES

OBRA NUEVA 564.811,54 507.353,16
LOCALIDAD/EDAR ACTUACION

CINTRUENIGO Conexién oeste 3.885,76 Finalizada 3.885,76
MONREAL-SALINAS (MCP) Emisarioydepuracionli 400.000,00 En ejecucidn 400.000,00
PUENTE LA REINA (VALDIZARBE) [Bombeo e impulsion fecales la Grana 78.000,00 En ejecucidn 41.185,61
BURUTAIN Emisarioydepuracion 82.925,78 En ejecucidn 62.281,79
OBRA CON CARGO AL FONDO DE REPOSICION 2.297.463,04 2.062.820,53
LOCALIDAD/EDAR ACTUACION

ARAZURI (MCP) Sustitucion tamices fangos primarios 615.000,00 Finalizada 675.254,14
ARAZURI (MCP) Instalacion desbaste aliviadero general 300.000,00 Finalizada 374.006,85
ARAZURI (MCP) Actuaciones varias 253.227,00 Finalizada 203.257,70
ARAZURI (MCP) Laboratorio saneamiento 88.500,00 Finalizada 86.584,60
ARAZURI (MCP) Sala de audiovisuales 90.000,00 En ejecucion 50.440,20
ARTETA (MCP) Emisarioy depuracién 321.768,72 Finalizada 231.138,27
MAQUIRRIAIN (MCP) Emisarioydepuracion 193.875,53 Finalizada 140.140,71
CILDOZ (MCP) Emisarioydepuracion 183.167,14 En ejecucion 73.345,52
LEZAUN (MONTEJURRA) Ampliacion EDAR 11 101.924,65 Finalizada 91.463,46
VARIAS (MONTEJURRA) Actuaciones varias y reposiciones 80.000,00 Finalizada 67.189,08
ESTELLA (MONTEJURRA) Modif. emisario P2 Indus. Estella Sur | 70.000,00 En ejecucidén 70.000,00

TOTALES

2.862.274,58

2.570.173,69

z




PLAN DE INVERSIONES 2018
REGIMEN DE COOPERACION

En el marco del Programa de actuacién de 2018, han finalizado las obras de Salinas de Oro con partida también

en el programa de 2017. El resto de actuaciones previstas en el Plan estan en tramitaciones previas a la

licitacion

Respecto a las actuaciones con cargo al Fondo de reposicion, el conjunto de actuaciones ejecutadas en el

ejercicio asciende a 2.510.696, euros.
GESTION DIRECTA POR LAS ENTIDADES LOCALES

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona esté ejecutando las obras del colector Labiano-Zolina e iniciado
la tramitacion del proyecto de conexion de las aguas residuales de Legarda, Uterga y Muruzabal con el
emisario del rio Robo. La Mancomunidad de Montejurra esta ejecutando la obra de depuracion en Iglzquiza y

la Mancomunidad de Mairaga llevd a cabo la depuracién de Benegorri.

Financiadas por el Fondo de Reposicion y en el ambito de la MCP, destacan la ampliacién del saneamiento en
Orkoien,Ororbia y Arazuri, la depuraciéon en Olza, Guerendiain, Yarnoz y Erice de Iza, asi como las diversas

actuaciones en la EDAR de Arazuri.

Por su parte, la Mancomunidad de Montejurra esta ejecutando obras de modificacion de emisario del Poligono

Estella Sur.




PLAN INVERSIONES 2018

SITUACION A31/12/2018

ESTADO DE

ACTUACION CONSIGNACION o EJECUTADO
EJECUCION

ACTUACIONES EN REGIMEN DE COOPERACION

OBRA NUEVA 1.909.760,65 261.238,12
LOCALIDAD/EDAR ACTUACION

SALINAS DE ORO Emisarioy depuracion |l 108.173,13 Finalizada 122.178,53
TORRES DEL RIO Emisarioydepuracion Il 865.069,09| Entramitacion 82.418,16
ORBAIZETA Emisarioy depuracion 310.826,89| Entramitacion 30.048,61
MEOZ Emisarioy depuracién 175.691,54| Entramitacion 20.834,82
TUDELA Mejora linea fangos | 100.000,00]| Entramitacion 48,00
TUDELA/OLITE/BAJO EBRO |Instalacién paneles solares 350.000,00( Entramitacién 5.710,00

OBRA CON CARGO AL FONDO DE REPOSICION

4.372.907,53

2.588.354,62

LOCALIDAD/EDAR

ACTUACION

BAJO EBRO Renovacidén colector Bufiuel Il 704.779,77 Finalizada 664.064,75
LIFE Equipos 340.500,00 Finalizada 216.166,27
VARIAS Actuaciones menores 215.000,00 Finalizada 351.938,28
ULTZAMA Renovacién del emisario Fase Ill 120.770,29 Finalizada 122.061,44
BAZTAN/IRURTZUN Reposicidon camino 66.199,35 Finalizada 73.375,50
VARIAS Puesta en marcha de instalaciones y Otrg 65.000,00 Finalizada 67.904,81
CORELLA Mejora tratamiento en EDAR I 63.236,42 Finalizada 114.101,65
TELECONTROL Migracién de GSMa GPRS 50.000,00 Finalizada 109.514,98
MILAGRO, VILLAFRANCA... |Caminos 50.000,00 Finalizada 47.008,05
VARIAS Mejoras eléctricas 50.000,00 Finalizada 36.425,01
VARIAS Modificaciones RSU 50.000,00 Finalizada 11.344,19
VARIAS Puertas Acceso 50.000,00 Finalizada 7.349,53
VARIAS Renovaciéon distribuidores 45.000,00 Finalizada 36.070,00
VALTIERRA-ARGUEDAS Reforma impulsion bombeo general Il 38.603,64 Finalizada 50.497,13
BAJO EGA Renovacidn distribuidores 35.000,00 Finalizada 24.000,00
VARIAS Elementos control calidad 30.000,00 Finalizada 31.041,94
BAJO EBRO Actuaciones varias 25.000,00 Finalizada 20.060,53
BAJO EBRO Apertura lateral TT Bufiuel 25.000,00 Finalizada 6.560,45
VARIAS Reposiciéon sefalizacion 20.000,00 Finalizada 27.084,60
VARIAS Seguridad Actuaciones menores 20.000,00 Finalizada 40.785,08
CORTES Decantador final 349.415,30| Enejecucidon 170.517,04
ESTELLA Desodorizaciény caudalimetro 125.000,00| Enejecucion 3.997,76
BARAIBAR Depuracion 108.456,17| Enejecucion 90.868,55
ERRAZKIN Depuracién 51.206,71| Enejecucidon 57.710,42
TUDELA Reforma edificio 40.000,00| Enejecucion 0,00
ESTELLA Remodelaciénsala centrifuga 500.000,00| Entramitacion 6.988,50
VALTIERRA-ARGUEDAS Emisarioy depuracién Pol.Oeste 293.317,59| Entramitacién 17.219,73
ARANO Reposiciéon emisario 238.245,45| Entramitacion 44.233,11
TRAIBUENAS Modificaciéon vertido 206.215,02| Entramitacién 22.,431,82
FITERO Remodelacion EDAR | 100.000,00| Entramitacidon 83.227,86
OLAZTI Remodelacién EDAR 100.000,00]| Entramitacidon 13.444,87
MENDIOROZ Renovacion fosa 96.211,82| Entramitacion 12.316,24
ESTELLA Reduccion de Nutrientes | 50.000,00| Entramitacion 8.044,53
CORELLA, CINTRUENIGO Reparacién aletas de vertido 15.000,00| Entramitacion 0,00
LIFE Implementacion de sefiales telecontrol 13.750,00| Entramitacion 0,00
BAJO EBRO Interruptor general caso inundaciéon 22.000,00| Reprogramada 0,00

TOTALES 6.282.668,18 2.849.592,74

=




PLAN INVERSIONES 2018

SITUACION A31/12/2018

ACTUACION CONSIGNACION i PE EJECUTADO
EJECUCION

ACTUACIONES EN GESTION DIRECTA POR LAS ENTIDADES LOCALES

OBRA NUEVA 1.605.923,38 563.950,78
LOCALIDAD/EDAR ACTUACION

BENEGORRI (MAIRAGA) Emisarioydepuracion 37.409,22| Finalizada 37.409,22
MONREAL-SALINAS (MCP) Emisarioydepuracionll 876.906,57| Enejecucion 437.304,94
IGUZQUIZA (MONTEJURRA) Emisarioydepuraciéon 225.430,26| Enejecucion 89.236,62
LABIANO (MCP) Emisario 266.177,33| Enejecucion 0,00
LEGARDA-UTERGA-MURUZABAL (MCH Emisario | 200.000,00|En tramitacion 0,00

OBRA CON CARGO AL FONDO DE REPOSICION

2.457.361,46

1.695.521,10

LOCALIDAD/EDAR ACTUACION
ARAZURI (MCP) Adecuaciénincendios 150.000,00| Finalizada 153.583,13
ARAZURI (MCP) Reparacion colector Esquiroz 0,00| Finalizada 54.785,33
ARAZURI (MCP) Sonda TOC 79.938,52| Finalizada 75.968,52
ARAZURI (MCP) Ampl. Saneam. Orkoien-Ororbia-Arazuri 700.000,00| Enejecucion 498.818,80
ARAZURI (MCP) Laboratorio de saneamiento 37.000,00| Enejecucion 18.849,43
ARAZURI (MCP) Actuaciones varias 99.087,00( Enejecucidn 70.938,07
ARAZURI (MCP) Acondicionamiento almacén| 75.000,00|En tramitacidén 0,00
ARAZURI (MCP) Rehabilitacion canales pretratamiento) 85.500,00|En tramitacion 0,00
OLZA (MCP) Emisarioydepuracion 246.879,00( Finalizada 181.430,38
GUERENDIAIN (MCP) Emisarioydepuracion 217.088,00| Finalizada 164.321,47
YARNOZ (MCP) Emisarioydepuracion 172.145,41| Finalizada 127.517,04
ERICE DE IZA (MCP) Emisarioydepuracion 281.456,00| Enejecucion 106.040,89
VARIAS (MONTEJURRA) Actuaciones varias y reparaciones 55.000,00( Finalizada 57.643,20
ESTELLA (MONTEJURRA) Medidas correctoras prevencién riesgol 40.000,00| Finalizada 11.460,80
ESTELLA (MONTEJURRA) Modif. Emis. P2 Industrial Estella Sur Il 188.267,53| Enejecucidn 144.733,86
ARRONIZ (MONTEJURRA) Soterramiento linea alta tensidon Arron 30.000,00| Enejecucidn 29.430,21
TOTALES 4.063.284,84 2.259.471,88




2.- OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Los costes abonados en 2018 por la operacién y mantenimiento de las instalaciones de depuracion en

funcionamiento han sido los siguientes:

CONCEPTO IMPORTE EUR

7.295:993,58 €
5.382.778,50 €
1.019.957,92 €

13.698.730,00 €

Gestionado por NILSA
Gestionado por Mancomunidad Comarca Pamplona
Gestionado por Mancomunidad de Montejurra

TOTAL COSTES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El detalle de los gastos e ingresos correspondientes a la Operacién y Mantenimiento en 2018, clasificados por

su naturaleza, ha sido el siguiente:

MANCOMUNIDAD MANCOMUNIDAD

NILSA p::::f:oRNCAA(-) MONTEJURRA TOTAL

GASTOS

Personal, Atencion basica y mantenimiento 3.958.218,60 € 4,745.863,08 € 463.276,55 € 9.167.358,23 €
Energia eléctrica (**) 1.297.662,09 € 929.193,66.€ 112.311,03 € 2.339.166,78 €
Trasladoy Tratamiento de fangos (**) 1.163.391,76 € 858.714,62 € 283.392,59€ 2.305.498,97 €
Campafia educativa prevencidn contaminacidn 99.986,87 £ 12.833,33 € 0,00 € 112.820,20€
Investigaciony desarrollo 229.719,57 € 11.826,36 € 0,00€ 241.545,93 €
Otros gastos de operacidon y mantenimiento 701.478,20€ 450.942,93 € 171.013,05€ 1.323.434,18 €

TOTAL GASTOS 7.450.457,09 € 7.009.373,98 € 1.029.993,22 € 15.489.824,29 €
INGRESOS

Ingreso por gestion de fangos externos 153.981,91€ 19.051,92 € 10.035,30€ 183.069,13 €
Ingreso porventa ytransporte de compost 0,00€ 153.802,23 € 0,00€ 153.802,23 €
Venta energia eléctrica 0,00 € 1.441.040,59 € 0,00€ 1.441.040,59 €
Venta analisis de saneamiento 0,00 € 12.700,74 € 0,00€ 12.700,74 €
Otros ingresos 481,60 € 0,00€ 0,00€ 481,60 €
TOTAL INGRESOS 154.463,51 € 1.626.595,48 € 10.035,30 € 1.791.094,29 €

TOTAL COSTE NETO OPERACION Y MANTENIM IEN{

7.295.993,58 €

5.382.778,50 €

1.019.957,92 €[

13.698.730,00 €

(*) Los costes netos de operacién y mantenimiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) incluyen la liquidacion del
Gltimo trimestre de 2017 y once meses de 2018, debido al cambio del régimen compensacion de costes, que pasa a ser mensual en lugar
de trimestral. Por ello, las partidas registradas en MCP corresponden a 14 meses y no a 12, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de la
comparabilidad de los datos.

(**) En los importes gestionados por NILSA se incluyen gastos correspondientes a instalaciones del dmbito de la Mancomunidad de

Montejurra.

NILSA informa con periodicidad trimestral de los resultados analiticos y de las incidencias de funcionamiento
de las EDARs a las Confederaciones Hidrograficas, al Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local del Gobierno de Navarra, ademas de incluir dicha

inforrﬁacién en la pagina web “ ://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/informes-

ff;y hﬁ”.
7 fg%‘g‘?‘




3.- FONDO DE REPOSICION Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS

El Fondo de Reposicion y Reparaciones Extraordinarias esta destinado a atender las actuaciones en relacion a

renovaciones y reparaciones extraordinarias de las plantas en funcionamiento. En 2018 se ha dotado con

4.506.686,35 £.

La dotacidn se calcula en funcidn de la vida util de las instalaciones, clasificadas, ademas, segln su dimension.

DOTACION 2018
3.005.390,24

TIPO DE INSTALACIONES

Mayores de 15.000 habitantes equivalentes

De 2.000 a 15.000 habitantes equivalentes 786.734,86

Menores de 2.000 habitantes equivalentes 714.561,25
DOTACI SICION Y REPA IONES

OTACION FONDO REPOSIC RACIO 4.506.686,35 €

EXTRAORDINARIAS

Durante el ejercicio se han acometido reposiciones, mejoras y reparaciones con caracter extraordinario por
importe de 6.053.342,02 €. Por otra parte, se ha recibido aportaciones externas por valor de 776.570,04 €, por

lo que la aplicacion del Fondo en el ejercicio asciende a 5.276.771,98 euros.

Con ello, la cuantia total del Fondo de Reposicion y Reparaciones Extraordinarias a 31 de diciembre de 2018

asciende a 25.821.281.31 €.




4.- PLAN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES
El Plan de Control de vertidos industriales financia la realizacién de analiticas, y la instalacién de los equipos de
medida en las empresas con vertidos compatibles, al objeto de controlar los mismos y su repercusion en las

plantas receptoras.

El detalle de las actuaciones financiadas es el siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Coste analiticas laboratorios propios 582.970,58 €
* Laboratorio MCP (*) 512.174,70 €
* Laboratorio Montejurra 70.795,88 €
Medios propios NILSA 72.562,50 €
Analiticas externas 129.242,14 €
Lectura contadores 9.371,84 €
TOTAL PLAN CONTROL 794.147,06 €

(*) En este importe se incluye la liquidacién del Ultimo trimestre de 2017 y once meses de 2018, debido a un
cambio en el régimen de compensaciones de costes, que pasa a ser mensual en lugar de trimestral. Por ello,
las partidas registradas en MCP corresponden a 14 meses y no a 12, lo que debe tenerse en cuenta a efectos

de la comparabilidad de los datos.




5.- COSTE DE ESTRUCTURAS OPERATIVAS

Los costes abonados en 2018 por las estructuras operativas han sido los siguientes:

CONCEPTO IMPORTE EUR

Coste estructura operativa Nilsa 1.599.894,67 €
Coste estructura operativa Manc. Comarca Pamplona 2.284.121,70 €
Coste estructura operativa Manc. Montejurra 137.052,66 €
Coste estructura operativa resto Mancomunidades 75.478,99 €
TOTAL COSTES ESTRUCTURAS OPERATIVAS 4.096.548,02 €

COSTE ESTRUCTURAS OPERATIVAS

H NILSA
® Manc. Comarca Pamplona
& Mancomunidad Montejurra

_IResto Mancomunidades

Los gastos e ingresos correspondientes a la estructura de NILSA en 2018 e imputables a la gestién del Plan

Director de Saneamiento, han sido los siguientes:

GASTOS:
CONCEPTO IMPORTE EUR
Personal 1.466.744,44 €
Gastos de funcionamiento 542.695,10 €
Amortizaciones 165.804,08 €
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA 2.175.243,62 €




INGRESOS:

CONCEPTO IMPORTE EUR

Honorarios redaccion proyectos y direccion de obras 185.800,56 €
Prestacion servicios a Consorcio Residuos 322.394,32 €
Diagndstico Plan Director Abastecimiento 50.000,14 €
Subvenciones para la formacién y baja siniestralidad 10.289,93 €
Ingresos excepcionales 6.864,00 €
TOTAL INGRESOS DE ESTRUCTURA 575.348,95 €

En consecuencia, el coste neto de la estructura de la sociedad imputable a la gestion del Plan Director de

Saneamiento en 2018 ha supuesto un total de 1.599.894,67 €.

A 31 de diciembre, la empresa contaba con 42 personas en plantilla:

1 Director-Gerente

1 Responsable de Comunicacion

1 Director de Planificacion y Sistemas de Gestion
1 Técnico Comunicacién

1 Secretaria de Direccion

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 Director de Departamento
3 Técnicos
4 Oficiales

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
1 Director de Departamento
6 Técnicos

1 Delineante

DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
1 Director de Departamento
10 Técnicos
6 Oficiales

DEPARTAMENTO DE RESIDUQOS
1 Director de Departamento

3 Técnico de Residuos

’

Asi mismo, se recogen en este capitulo los importes reconocidos a la Mancomunidad de la Comarca de

-
E‘ P@mplona y Mancomunidad de Montejurra en los respectivos convenios, por los costes estructurales
“.-;V‘a:,s’"




asociados a la gestién de las depuradoras de su ambito, asi como el Incentivo de Cobranza aplicado a ellas y a
las Mancomunidades de Mairaga, Moncayo, Valdizarbe y Sakana en concepto de costes de estructura adscritos

a la gestion de recaudacion del Canon de Saneamiento, tal y como se especifica a continuacion:

CONCEPTO IMPORTES EUR
Estructura Operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona (liquidacion 2017): 503.845,86
Estructura Operativa Mancomunidad Comarca de Pamplona (a cuenta 2018): (*) 1.780.275,84
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (liquidacion 2017): 38.793,35
Estructura Operativa Mancomunidad Montejurra (a cuenta 2018): 98.259,31
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (pagos por 2017): 19.398,52
Estructura Operativa Resto de Mancomunidades (pagos por 2018): 56.080,47
TOTAL ESTRUCTURAS OPERATIVAS MANCOMUNIDADES: 2.496.653,35

(*) La partida de Mancomunidad Comarca de Pamplona a cuenta 2018 incluye once meses en lugar de los tres
trimestres habituales, debido a un cambio en el régimen de compensacion de costes, que pasa de ser

trimestral a mensual. Ello debe tenerse en cuenta en la comparabilidad de los datos.

6.-CANON DE CONTROL DE VERTIDO

Con la modificacién del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico llevada a cabo por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, se cred el Canon de Control de Vertido. Desde el Plan Director de Saneamiento de
los Rios de Navarra se asumen los importes de dicho Canon pagados por NILSA y por las Entidades Locales
titulares de las Autorizaciones de Vertido de las instalaciones de depuracion, por considerarse que es un gasto

imputable al citado Plan Director.

En la tabla siguiente se muestra el volumen de vertido autorizado clasificado en funcidn de la titularidad de las

autorizaciones de vertido.

Titular Volumen Autorizado m3| % Volumen

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 38.500.000 42,39%
NILSA 15.992.000 17,61%
Mancomunidad de Montejurra 8.522.000 9,38%
Mancomunidad de Mairaga 3.461.000 3,81%
Ayuntamiento de Bera 1.389.000 1,53%
Ayuntamiento de Alsasua 1.241.000 1,37%
Mancomunidad de Valdizarbe 1.151.000 1,27%
Mancomunidad de Moncayo 945.000 1,04%
Otras entidades Conf. Hidrografica del Ebro 15.460.000 17,02%
Otras entidades Conf. Hidrogréafica del Cantabrico 4.155.000 4,58%

90.816.000 100,00%




El importe total abonado en concepto de Canon de control de Vertido a las Confederaciones Hidrograficas en

el afio 2018 ha sido de 1.089.104,88 £, segun el siguiente desglose:

ENTIDAD IMPORTE EUR
Confederacion Hidrografica del Ebro 1.034.824,59 €
Confederacién Hidrografica del Cantdbrico 54.280,29 €
TOTAL 1.089.104,88 €

7.- RESULTADO FINANCIERO

De acuerdo con el criterio establecido por el Consejo de Administracion, el resultado financiero proveniente de

la gestidn de los recursos del Plan Director de Saneamiento se considera gasto o ingreso del propio Plan.

En el ejercicio 2018, los ingresos financieros han ascendido a 2.171,66 €. Los gastos financieros han sumado un

importe de 352,84 €, reflejando por tanto un resultado neto positivo de 1.818,82 €.

Ya durante 2016 se amortizd el préstamo existente, cancelandose durante 2017 la linea de crédito disponible
con una entidad financiera. Se muestra a continuacidn la evolucion de la deuda de NILSA con entidades

financieras y otras entidades en los Ultimos afios:

EVOLUCION DEUDA (miles de euros)
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8.- CANON DE SANEAMIENTO

Desde que fue establecido por la Ley Foral 10/1988 de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, se

viene aplicando con normalidad, habiéndose recaudado desde entonces 498,1 millones de euros.

Durante el ejercicio 2018 la recaudacién del Canon de Saneamiento ha sido la siguiente:

RECAUDACION NETA IMPORTE EUR

- Canon de Saneamiento 2017 y anteriores: 8.320.441,91 €
- Canon de Saneamiento 2018: 24.127.956,85 €
TOTAL 32.448.398,76 €

8.1.- CANON DE SANEAMIENTO 2017 Y ANTERIORES

Las revisiones realizadas durante el ejercicio 2018 de liquidaciones de canon de saneamiento de periodos no

prescritos, anteriores a 2017, han supuesto un ajuste en la recaudacion de 144.748,47 €

Por ello, la recaudacion del canon de saneamiento del 2017 queda como se indica a continuacion:

Recaudado a Recaudado durante| Total recaudado a
31/12/2017 2018* 31/12/2018

CANON DE SANEAMIENTO 2017 22.391.252,67 € 8.175.693,74 € 30.566.946,41 €

*En 2018 se ha recaudado el dltimo trimestre de 2017 y el canon anual de entidades de menos de 300

habitantes.

El 99,50% del canon de saneamiento ha sido ingresado por via voluntaria.

8.2.- CANON DE SANEAMIENTO 2018

La Ley de Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias (BON n2 251, de 31 de diciembre de
2016) aprobd las siguientes tarifas, que siguen vigentes en el 2018:

- Vertidos domésticos: 0,597 €/m?
- Vertidos no domésticos: 0,715 €/m?
- Vertidos no domésticos no conectados a redes de saneamiento: 0,086€/m?>.

La recaudacion del Canon de Saneamiento correspondiente a 2018 ha ascendido a 24.127.956,85 €.

Este importe incluye el canon de saneamiento correspondiente a los tres primeros trimestres del afio 2018 de

las Entidades Locales distribuidoras de agua.




En el caso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) supone once meses de facturacion debido
a que, durante el 2018, ha pasado de presentar las declaraciones trimestralmente a mensualmente. Esto ha
supuesto un adelanto en la facturacion de 2,2 millones de euros, en comparacion con los ejercicios

precedentes.

Por lo tanto, queda pendiente de recibir el cuarto trimestre facturado por el resto de las Entidades Locales
distribuidoras de agua, y el proveniente de las declaraciones anuales del las Entidades Locales de menos de

300 habitantes, asi como el Gltimo mes de la MCP.

En lo que respecta a la liquidacion directa a industrias, en 2018 se ha facturado aproximadamente el 82 % del

canon correspondiente al ejercicio 2018, quedando pendiente el resto para enero de 2019.

8.3.- CONCEPTO DE METROS CUBICOS EQUIVALENTES. EVOLUCION VOLUMEN FACTURADO

Metros cubicos equivalentes es la unidad de medida estandarizada utilizada para el estudio y comparacién de

la evolucidn de la facturacion, asi como para el célculo de costes. Se calcula dividiendo el canon facturado

entre |a tarifa doméstica vigente en cada ejercicio.

m? VARIACION
i EQUIVALENTES NETA

2013 51.489.038

2014 50.334.303 -2,2%
2015 50.660.777 0,6%
2016 51.091.398 0,9%
2017 51.188.990 0,2%
2018 54.558.009 6.6%

GT.000.00Q e e

55.000.000 |

53.000.000

51.000.000

49.000.000 |

47.000.000 - s,
2013 2014 2015 2016 2017 2018

/E‘g/olgmen de 2018 se ve afectado por el cambio de régimen de presentacion de declaraciones de MCP explicado en el punto anterior.
) it
ol B
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8.4. DISTRIBUCION DEL CANON POR ORIGEN DE LOS VERTIDOS

RECAUDACION NETA 2018
CONCEPTO 2018 %
DOMESTICO 18.024.114,56 € 56%
ASIMILABLE A DOMESTICO 5.838.104,97 € 18%
INDUSTRIAL 8.586.179,23 € 26%
TOTAL 32.448.398,76 € 100%

DISTRIBUCION SEGUN ORIGEN DEL VERTIDO

DOMESTICO
56%

ASIMILABLEA
DOMESTICO
1B%




9.- SALDO PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO

En los cuadros adjuntos se presentan de forma sintética los ingresos del Plan Director y sus aplicaciones, de lo que

resulta un saldo contable acumulado negativo a 31 de Diciembre de 2018 de 9,545 millones de €.

Por otra parte, en la grafica siguiente se aprecia la evolucion del saldo acumulado del Plan Director de Saneamiento

desde 2000 a 2018.

20
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RECURSOS DEL PLAN DIRECTOR

0,003%

H Canon de Saneamiento
# Aplicacion Fondo de Reposicidn
ul Aportaciones externas

W Resultados financieros

APLICACIONES DEL PLAN DIRECTOR

3,2% 12,4%

H Operacion y mantenimiento

M Ejecucion de obras

wi Dotacion reposicion

M Coste estructura operativas

# Canon control vertido

i Plan control de vertidos industrial

Este grafico refleja el destino de los recursos del Plan Director, esto es, del Canon de Saneamiento, ya

que es [a fuente de financiacidn casi exclusiva.
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